



			maand	Mei														juni														juli														augustus												
			week nr	week 21				week 22				week 23				week 24				week 25				week 26				week 27				week 28				week 29				week 30				week 31														
				ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr	ma	di	wo	do	vr
Omschrijving	Doorlooptijd	Opmerkingen																																																								
Snoeien hagen	Ronde 1	7 werkdagen																																																								
Verwijderen opschot bomen																																																										
N976	15 werkdagen	ca. 4000 st																																																								
N975	10 werkdagen	ca. 1200 st																																																								
N365	8 werkdagen	ca. 1600 st																																																								
N367	12 werkdagen	ca. 1500 st.																																																								
N368	5 werkdagen	ca. 600 st																																																								
N969	7 werkdagen	ca. 850 st.																																																								
<b>Totaal</b>		<b>9750 st.</b>																																																								

	Bouwvak
	Beschikbare tijd conform bestek
	Feestdag / gesloten
	Oplevermoment conform bestek

Deel 1	Ploeg 1: N976 Vlagtwedde - Sellingen
Deel 1	Ploeg 2: N976 Sellingen - ter Apel
Deel 2	Ploeg 1: N365 Alteveer - Vlagtwedde
Deel 2	Ploeg 2: N365 Vlagtwedde - Bourtagne
Deel 3	Ploeg 1: N975 Onstwedde - Musselkanaal
Deel 3	Ploeg 2: N367 - Pekela - Winschoten
Deel 4	Ploeg 1 N368 Blijham - Vlagtwedde
Deel 4	Ploeg 2: Blijham - Duitse grens